

Календарний план роботи робочої групи з розробки проєкту Статуту Обухівської селищної територіальної громади

№ п/н	Термін діяльності	Діяльність Робочої групи
1	Березень 2026 року	<p>1. Підготовка та проведення установчого засідання Робочої групи під час якого здійснити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аналіз чинного законодавства та практичних кейсів - розподіл обов'язків між членами Робочої групи - визначення заінтересованих сторін (ОМС, мешканці, депутати, старости, представники громадських організацій, бізнесу, консультативно-дорадчі органи тощо) та планування їх залучення <p>2. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом</p>
2	Березень-квітень 2026 року	<p>1. Збір статистичних даних та інформації для проєкту Статуту</p> <p>2. Напрацювання проєкту структури Статуту</p> <p>3. Визначення переліку форм участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, які передбачатиме Статут</p> <p>4. Опрацювання та погодження Робочою групою проєкту структури Статуту</p> <p>6. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом</p>
3	Березень-квітень 2026 року	<p>1. Підготовка проєкту тексту Статуту та додатків до нього відповідно до затвердженої Робочою групою структури Статуту.</p> <p>2. Погодження тексту Статуту Робочою групою</p> <p>3. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом</p>

4	Квітень - травень 2026 року	<p>1. Винесення на широке громадське обговорення проекту Статуту, що включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оприлюднення проекту Статуту на сайті ради та створення форми зворотнього зв'язку для подання пропозицій громадськості - поширення інформації про громадське обговорення проекту Статуту в соціальних мережах та місцевих медіа - публічні презентації та обговорення проекту Статуту в адмінцентрі громади та старостинських округах, використовуючи різні форми для різних цільових груп - круглі столи, фокус - групи, зустрічі тощо <p>2. Опрацювання та узагальнення робочою групою запропонованих змін до проекту Статуту за результатами публічного обговорення</p> <p>3. Винесення кінцевої версії проекту Статуту на загальні громадські слухання. Опрацювання пропозицій громадських слухань Робочою групою</p> <p>4. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом</p>
5	Червень 2026 року	<p>1. Винесення проекту Статуту та проектів інших нормативних документів, які унормовують форми участі жителів на засідання ради для затвердження.</p> <p>2. Представлення проекту Статуту на засіданнях постійних депутатських комісій проекту Статуту</p> <p>3. Затвердження проекту Статуту та проектів інших нормативних документів, які унормовують форми участі жителів на засіданні ради</p>
6	після затвердження	<p>1. Оприлюднення затвердженого Статуту на офіційному вебсайті селищної ради</p> <p>2. Інформування жителів щодо затвердженого Статуту</p>